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ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА ЧРЕЗ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ И ВЪТРЕШНО-КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ГРАД ХАСКОВО“

	Между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на 26.04.2017 год. е подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“  част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.
	Стойността на проекта е 3713660,26 лева, които са 100% безвъзмездна финансова помощ, като срока за изпълнение на проекта е 30 месеца. Целта на проекта е базирана на целите, заложени в Интегрирания план за развитие на град Хасково, а именно постигане на устойчиво интегрирано развитие на база повишаване равнището на жизнената среда и жизнения стандарт на Община Хасково и подобряване на екологичната среда.  
Проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ е част от Инвестиционната програма и провежданата политика на Община Хасково за повишаване качеството на живот.
Дейностите които се изпълняват в рамките на проекта са : 
•Организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта;
•Публичност и комуникация по проекта с цел информиране на широката общественост за финансовия принос на ЕФРР – Организирани и проведени са стартова пресконференция и Официална церемония за стартиране на проекта „първа копка“. Изготвени са и предоставени  рекламни и промоционални материали. Изработени и са монтирани на обектите три броя билбордове;
 •Одит на проекта - Извършва се независим финансов одит на всички  разходи направени от дейностите на проекта, включително и провеждането на обществените поръчки.
•Строителен и авторски надзор на проекта. 
Всички строителни работи се извършват под прекия контрол на строителния надзор. Приемат се и всички изпълнени дейности. За всеки отчетен период се изготвят  и представят в общината Отчети за изпълнените дейности по обекти.  За обект: „Детска площадка в междублоково пространство на ул.„Атон“ е изготвен окончателен доклад.
По време на изпълнение на строителните дейности се осъществява непрекъснато и авторски надзор; 
•Строително-монтажни  работи на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково. 
Напредъка на обектите, които са включени в проекта са следните: 
· "Благоустрояване на междублокови пространства кв. "Бадема", ПИ 77195.717.2 и 77195.717.14, кв. 613, гр. Хасково", включващо благоустрояване на междублокови пространства кв. "Бадема", между улиците „Места“, „22-ри септември“ и „Зеленика“. 
Работи се по планираните дейности за реконструкция, модернизация и преустройство на междублокови пространства около бл. 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 34 в кв. „Бадема”. Изпълнени са всички подземни комуникации -ВиК, електро  и поливни инсталации. Изградени са  предвидените подпорни стени, стълби и бетонови настилки. Работите по изпълнението на конструкциите и на двете игрища за спорт са приключили. Част от предвидените тротоарните площи са изпълнени. Работи се по вертикалната планировка и полагане на нови настилки и бетонови бордюри. 
· "Благоустрояване на междублоково пространство на бл. 30 и южно от бл. 34 в кв. „Орфей” – част от кв. 633, гр. Хасково" и "Благоустрояване на междублокови пространства на бл. 28, 33 и 32 в кв. „Орфей” – част от кв. 644 и 645, гр. Хасково".
За обект: "Благоустрояване на междублокови пространства на бл. 28, 33 и 32 в кв. „Орфей” – част от кв. 644 и 645, гр. Хасково", повече от 75 % от планираното строителство е изпълнено. Всички конструкции за детски площадки, подпорни стени, цветарници и футболно игрище са приключили. Изпълнението на всички подземни комуникации като ВиК, поливно и ел. инсталации е приключило. Изпълнени  са голяма част от тротоарните  площи. Продължава изграждането на нови настилки, полагането на бетонови бордюри и довършителни дейности по спортното игрище. Строително монтажните дейности, които са предвидени за изпълнение на обект: "Благоустрояване на междублоково пространство на бл. 30 и южно от бл. 34 в кв. „Орфей” – част от кв. 633, гр. Хасково", като обем са по-малко от предходния обект. В момента се изпълняват ВиК връзки, подмяна на водопроводи и изпълнение на поливна инсталация. Работи се по вертикалната планировка. Полагат се бетонови бордюри.
· "Благоустрояване на междублокови пространства между улици „Тутракан”, „Булаир”, „Одрин” и южно от ул. ”Иван Асен”, кв. 325 и кв. 326, гр. Хасково" и "Детска площадка в междублоково пространство на ул. „Атон“"
Изпълнено е строителството на обект: "Детска площадка в междублоково пространство на ул.„Атон“". Издадено е Удостоверение за въвеждане в експлоатация №64/11.07.2018 год. Детската  площадка се намира в зона с публични функции и висока обществена значимост. Извърши се благоустрояване на терена на озеленената площ и изграждане на нова площадка за игра и обслужващи тротоари с обща облагородена площ 247,46 м2, от които детска площадка 105,47 м2 и 141,99 м2 тротоарни площи .
На обект: Благоустрояване на междублокови пространства между улиците „Тутракан”, „Булаир“, „Одрин” и южно от ул.”Иван Асен”, кв. 325 и кв. 326, гр. Хасково се работи активно. Приключили са дейностите по изпълнението на ново осветление, поливна инсталация и рехабилитация на площадковата водопроводна мрежа. Изпълнението на строителните работи по изграждането на всички бетонови конструкции е приключило. Изпълнена е вертикалната планировка. Оформени са алеите за пешеходните преминавания и кътовете за отдих. Изградени са площите за паркинги, като на част от тях е положена планираната асфалтовата настилка. Започнато е озеленяването  и засаждането на декоративна растителност. 


Този документ е създаден в рамките на проект "Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в  растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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